Universidade Federal dos Vales do Jequilinhonha e Mucuri

Departamento de Computação da Faculdade de Ciências Exatas - DEPCO/UFVJM

Curso: Sistemas de Informação

Profa: Kattiana Constantino - kattiana.constantino@ufvjm.edu.br

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

## Enunciado do Projeto (Grupo de até 4 integrantes)

## Desenvolvimento de Plataforma de Gestão de Tarefas para Equipes Remotas

Objetivo do Projeto: O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma de gestão de tarefas colaborativa voltada para equipes remotas, integrando funcionalidades avançadas de planejamento, execução e acompanhamento de atividades. A solução proposta visa melhorar a eficiência e a comunicação entre membros de equipes distribuídas geograficamente, promovendo uma maior organização e visibilidade dos processos de trabalho.

Descrição do Projeto: A plataforma deverá incluir recursos como criação e atribuição de tarefas, definição de prazos, acompanhamento de progresso, integração com ferramentas de comunicação e relatórios de desempenho. O projeto seguirá o ciclo de vida de desenvolvimento de software, com fases bem definidas desde a concepção até a entrega e manutenção da plataforma. A gestão do projeto será realizada conforme as boas práticas descritas no PMBOK 7ª edição, assegurando a eficácia e a qualidade dos entregáveis.

## Ciclo de Vida do Projeto:

- Iniciação Data de apresentação: 28/09
  - Definição do Escopo: Identificação e documentação dos requisitos do cliente e definição das funcionalidades essenciais da plataforma.
    - Elaboração do Termo de Abertura do Projeto: Documentação das partes interessadas, objetivos do projeto, e definição dos critérios de sucesso.
- Planejamento Data de apresentação: 19/10 (Sábado)
  - o Plano de Gerenciamento do Projeto: Desenvolvimento de um plano que abranja o escopo, cronograma, custos, qualidade, e recursos necessários.
  - Estrutura Analítica do Projeto (EAP): Criação da EAP para detalhar e organizar o trabalho do projeto.
  - Plano de Gerenciamento de Riscos: Identificação e análise dos riscos potenciais e elaboração de estratégias de mitigação.
  - Plano de Comunicação: Definição dos canais e métodos de comunicação com as partes interessadas.
- Execução Data de apresentação: 09/11 (Sábado)
  - Desenvolvimento da Plataforma: Implementação das funcionalidades da plataforma seguindo as melhores práticas de engenharia de software.
  - Gestão de Equipe: Coordenação das atividades da equipe de desenvolvimento, incluindo a alocação de recursos e resolução de conflitos.
  - Garantia de Qualidade: Aplicação de processos de garantia de qualidade e testes continuos para assegurar a conformidade com os requisitos.
- Monitoramento e Controle:

- Acompanhamento do Progresso: Monitoramento do andamento do projeto em relação ao cronograma e orçamento planejados.
- Gestão de Mudanças: Controle e gestão de mudanças nos requisitos e escopo do projeto.
- Relatórios de Status: Preparação e distribuição de relatórios periódicos sobre o status do projeto para as partes interessadas.
- Encerramento Data de apresentação: 07/12 (Sábado)
  - Entrega do Produto: Finalização e entrega da plataforma ao cliente, incluindo a documentação e treinamento necessários.
  - Avaliação do Projeto: Revisão e análise do projeto para identificar lições aprendidas e áreas de melhoria para futuros projetos.
  - Encerramento Formal: Formalização do encerramento do projeto e liberação dos recursos envolvidos.

## Boas Práticas do PMBOK 7ª Edição Aplicadas:

- Envolvimento das Partes Interessadas: Garantir a participação ativa das partes interessadas durante todas as fases do projeto.
- Abordagem Holística: Considerar todos os aspectos do projeto, incluindo gestão de qualidade, riscos, e comunicação.
- Integração Contínua: Aplicar princípios de integração para alinhar os objetivos do projeto com a estratégia organizacional.
- Adaptabilidade: Ser flexível e adaptável às mudanças e novos requisitos que possam surgir durante o desenvolvimento do projeto.

Este projeto será conduzido com um foco em entregas de alta qualidade e alinhamento com as expectativas do cliente, utilizando as melhores práticas de gerenciamento de projetos para garantir o sucesso da iniciativa.